

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. vás žádám jako povinný subjekt o poskytnutí kopie v elektronické podobě

Dodatku č1., dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo „Stezka pro chodce a cyklisty ve Stříteži nad Bečvou“.

Dodatky zašlete elektronicky na adresu datové schránky 





Naše značka:
OU 708/2022

Vyřizuje / kontakt:
Ing. Jan Vaculín / 571 634 224

Stráž nad Bečvou:
12. 12. 2022

Žádost – poskytnutí dodatků smlouvy o dílo „Stezka pro chodce a cyklisty ve Stráži nad Bečvou“

Dne 25. 11. 2022 byl obci Stráž nad Bečvou (dále jen „povinný subjekt“) doručen Váš přípis, v němž žádáte poskytnutí kopie v elektronické podobě Dodatku č.1., dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo „Stezka pro chodce a cyklisty ve Stráži nad Bečvou“.

Povinný subjekt vyhodnotil přípis jako žádost podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Povinný subjekt Vám poskytuje v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace v příloze.

Obec Stráž nad Bečvou
756 52 Stráž nad Bečvou 193
IČO: 00635839 DIČ: CZ00635839

Ing. Jan Vaculín



**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21987**

Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

mezi:

Objednatel:

se sídlem

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pliska, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pliska, starosta

E-mail:

Telefon:

Obec Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou č.p. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou

Ing. Tomášem Pliskou, starostou obce

00635839

CZ00635839

ČSOB, a.s.

3052877/0300

stritez@valachnet.cz

+420 602 777 235

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost Cobbler+REPONT pro zakázku Stezka Střítež nad Bečvou

Vedoucí účastník sdružení:

Cobbler s.r.o.

se sídlem

Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová

zastoupený:

Ing. Daliborem Švecem, jednatelem

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú.:

508847851/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Dalibor Švec, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavel Plešek, jednatel

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Účastník sdružení:

REPONT s.r.o.

se sídlem:

Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31

Lipník nad Bečvou

zastoupen:

Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

E-mail:

david.baros@repoint.cz

Telefon:

+420 571 611 252



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2019 Smlouvu o dílo č. 21987, jejímž předmětem je provedení stavby „**Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou**“ („**dílo**“), jak je dále blíže specifikováno zejména v článku II. Smlouvy o dílo č. 21987 ze dne 28.11.2019 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

2. V návaznosti na revizi č. 1 projektové dokumentace pro provedení díla, kterou vypracoval hlavní projektant Ing. Leoš Zádrapa, se sídlem Valašské Meziříčí, Juřinka 131, IČO 69593094, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a v návaznosti na objednatelem schválenou cenovou nabídku zhotovitele (Krycí list soupisu prací ze dne 06.12.2019, Rekapitulace soupisu prací ze dne 06.12.2019 a Soupis prací ze dne 06.12.2019, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1) se smluvní strany dohodly na změně původně uzavřené Smlouvy o dílo v části týkající se předmětu díla (předmět díla se rozšiřuje o revizi č. 1 výše uvedené projektové dokumentace zpracované hlavním projektantem Ing. Leošem Zádrapou) a ceny díla, a to následovně:

- a) **Článek I. Předmět smlouvy se mění** tak, že znění dosavadního **odstavce 1.1.** se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

1.1 Podkladem pro uzavření smlouvy byla nabídka zhotovitele ze dne 23.09.2019 podaná ve veřejné zakázce nazvané „Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou“ zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nabídkou zhotovitele ze dne 06.12.2019 podané v návaznosti na revizi č. 1 projektové dokumentace pro provedení díla, kterou vypracoval hlavní projektant Ing. Leoš Zádrapa, se sídlem Valašské Meziříčí, Juřinka 131, IČO 69593094 (dále jen „nabídka“).

- b) **Článek II. Předmět díla se mění** tak, že znění dosavadního **odstavce 2.1.** se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k řádnému provedení díla specifikovaného touto smlouvou o dílo a projektovou dokumentací pro provedení stavby ve znění revize č. 1, kterou vypracoval hlavní projektant Ing. Leoš Zádrapa, Valašské Meziříčí, Juřinka 131, IČO 69593094, vypracování projektové dokumentace z 3/2018 a která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako její příloha č. 1 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

- c) **Článek IV. Cena díla se mění** tak, že znění dosavadního **odstavce 4.1** se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	25 251 632,00 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH:	5 302 843,00 Kč
Cena s DPH	30 554 475,00 Kč



II.

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nedotčená, beze změn a nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují a svými podpisy potvrzují, že celému obsahu tohoto Dodatku č. 1 plně porozuměly, že tento Dodatek č. 1 je skutečným projevem jejich vůle svobodné, volné, vážné a omylu prosté, že tento Dodatek č. 1 není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že vychází z pravdivých skutečností známých smluvním stranám ke dni jeho podpisu.
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Střítež nad Bečvou dne 8.1.2020 usnesením č. 16/3/2020

Ve Stříteži nad Bečvou, dne 9.1.2020

Obec Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou č. 193
DIČ: CZ00635839 IČ: 00635839

Pliska

Ing. Tomáš Pliska
starosta obce Střítež nad Bečvou

V Zašové, dne 10.1.2020



Cobbler s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463

Dalibor Švec

Ing. Dalibor Švec
jednatel Cobbler s.r.o.

10

REPONT

REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 26863057, DIČ: CZ26863057

David Baroš

Ing. David Baroš, MBA
jednatel REPONT s.r.o.

[Signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou - cyklostezka

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

200 - 200 Mostní objekty a zdi

Úroveň 3:

201 - SO 201 Lávka

KSO:

Místo:

Střítež nad Bečvou

CC-CZ:

Datum:

06.12.2019

Zadavatel:

Obec Střítež nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Leoš Zádřapa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozdílový rozpočet

Materiál

1 269 074,61

Montáž

1 105 379,10

Cena bez DPH

2 374 453,71

DPH základní

Základ daně

2 374 453,71

Sazba daně

21,00%

Výše daně

498 635,28

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 873 088,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


 **Cobbler** s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REPONT

REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 26863057, DIČ: CZ26863057

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou - cyklostezka
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Soupis: 200 - 200 Mostní objekty a zdi
Úroveň 3: **201 - SO 201 Lávka**

Místo: Střítež nad Bečvou
Zadavatel: Obec Střítež nad Bečvou
Uchazeč: Cobbler s.r.o.

Datum: 06.12.2019
Projektant: Ing. Leoš Zádrapa
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 269 074,61	1 105 379,10	2 374 453,71
HSV - Práce a dodávky HSV	1 269 074,61	1 105 379,10	2 374 453,71
4 - Vodorovné konstrukce	1 518 263,00	741 264,70	2 259 527,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	357 236,00	357 236,00
998 - Přesun hmot	0,00	6 878,40	6 878,40
767 - Konstrukce zámečnické	-249 188,39	0,00	-249 188,39



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou - cyklostezka

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

200 - 200 Mostní objekty a zdi

Úroveň 3:

201 - SO 201 Lávka

Místo:

Střítež nad Bečvou

Datum:

06.12.2019

Zadavatel:

Obec Střítež nad Bečvou

Projektant:

Ing. Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D HSV Práce a dodávky HSV									2 374 453,71
D 4 Vodovodné konstrukce									2 623 642,10
26	K	423176613	Montáž atypické OK	t	16,238		45 650,00	741 264,70	CS ÚRS 2018 01
	W		Soutěžní : 34 921,6*0,001		34,922				
	W		Opravený: 51 159,6*0,001		51,160				
	W		Rozdíl		16,238				
27	M	553002	dodávka ocelové konstrukce	kg	16 238,107	93,50		1 518 263,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									357 236,00
35	K	628613222	Protikoroziní ochrana OK mostu II.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	519,616		687,50	357 236,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Soutěžní: 51 159,6*32*0,001		1 117,491				
	W		Opravený: 51 159,6*32*0,001		1 637,107				
	W		Rozdíl:		519,616				
D 998 Přesun hmot									6 878,40
52	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	62,248		110,50	6 878,40	CS ÚRS 2018 01
	W		Soutěžní: 2 002,501		2 002,501				
	W		Opravený: 2 064,749		2 064,749				
	W		Rozdíl		62,248				
D PSV Práce a dodávky PSV									-249 188,39
D 767 Konstrukce zámečnické									-249 188,39
59	M	553001	zámečnické konstrukce	kg	-2 468,00	99,00		-244 332,00	
	W		Soutěžní : 7 557,5		7 557,500				
	W		Opravený: 5 089,5		5 089,500				
	W		Rozdíl		-2 468,000				
60	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-2 465,172	1,97		-4 856,39	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



**DODATEK Č. 2
KE SMLouvě O Dílo Č. 21987**

Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

uzavřený ve smyslu ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „*Dodatek č. 2*“)

mezi:

Objednatel:

se sídlem

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pliska, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pliska, starosta

E-mail:

Telefon:

Obec Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou č.p. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou

Ing. Tomášem Pliskou, starostou obce

00635839

CZ00635839

ČSOB, a.s.

3052877/0300

stritez@valachnet.cz

+420 602 777 235

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost Cobbler+REPONT pro zakázku Stezka Střítež nad Bečvou

Vedoucí účastník sdružení:

Cobbler s.r.o.

se sídlem

Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová

zastoupený:

Ing. Daliborem Švecem, jednatelem

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú.:

508847851/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Dalibor Švec, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavel Plešek, jednatel

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Účastník sdružení:

REPONT s.r.o.

se sídlem:

Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31

Lipník nad Bečvou

zastoupen:

Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

E-mail:

david.baros@repont.cz

Telefon:

+420 571 611 252



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2019 Smlouvu o dílo č. 21987 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.01.2020, jejímž předmětem je provedení stavby „**Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou**“ („*dílo*“), jak je dále blíže specifikováno zejména v článku II. Smlouvy o dílo č. 21987 ze dne 28.11.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.01.2020 (dále jen „*Smlouva o dílo*“).
2. V návaznosti na zhotovitelem předložené Oznámení změny č. 01 ze dne 10.07.2020, Změnový list č. 01 ze dne 10.07.2020, cenu méněprací a cenu víceprací, jakož i rozpočty ze dne 08.01.2020 (SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty – Lokální sanace pláně), ze dne 08.01.2020 (SO 103 Autobusové zastávky – Lokální sanace pláně) a ze dne 21.05.2020 (SO 107 Úpravy na komunikaci III/4868 – Podkladní asfaltová vrstva), jak je vše uvedeno v příloze k tomuto Dodatku č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, se smluvní strany dohodly na změně původně uzavřené Smlouvy o dílo v části týkající se ceny díla (cena díla se navyšuje o vícepráce a snižuje se o méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2, kdy celkově dochází k navýšení ceny díla o 156.982,17 Kč + 21% DPH), a to následovně:

a) **Článek IV. Cena díla se mění** tak, že znění dosavadního **odstavce 4.1** se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	25 408 614,17 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH:	5 335 808,98 Kč
Cena s DPH	30 744 423,15 Kč

II.

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena, beze změn a nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy tohoto Dodatku č. 2.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují a svými podpisy potvrzují, že celému obsahu tohoto Dodatku č. 2 plně porozuměly, že tento Dodatek č. 2 je skutečným projevem jejich vůle svobodné, volné, vážné a omylu prosté, že tento Dodatek č. 2 není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že vychází z pravdivých skutečností známých smluvním stranám ke dni jeho podpisu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:
 - Oznámení změny č. 01 ze dne 10.07.2020, včetně Změnového listu č. 01 ze dne 10.07.2020 a rozpočtů ze dne 08.01.2020 (SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty – Lokální sanace pláně), ze dne 08.01.2020 (SO 103 Autobusové zastávky – Lokální sanace pláně) a ze dne 21.05.2020 (SO 107 Úpravy na komunikaci III/4868 –



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Podkladní asfaltová vrstva).

6. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem obce Střítež nad Bečvou dne 23.9.2020 usnesením č. 23/6/2020

Ve Stříteži nad Bečvou, dne 24.9.2020

Obec Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou č. 193
DIČ: CZ00635839 IČ: 00635839

Pliska

Ing. Tomáš Pliska
starosta obce Střítež nad Bečvou

V Zašové, dne 10.9.2020


Cobbler s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463

Dalibor Švec
Ing. Dalibor Švec
jednatel společnosti Cobbler s.r.o.

David Baroš
Ing. David Baroš, MBA
jednatel společnosti REPONT s.r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Cobbler s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová		
Investor:	Obec Střítež nad Bečvou	Datum: 10.7.2020	
Název akce: Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou			
Způsob odeslání / předání datum: 10.7.2020	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	viz ZR 01 a ZR 02		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Lokální sanace pláně a ložná asfaltová vrstva			
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací na objektu SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty a objektu SO 103 Autobusové zastávky bylo zjištěno, že zemní pláně nesplňuje podmínky únosnosti dle projektové dokumentace. Neúnosná místa pláně byla označena za účasti technického dozoru a následně byla provedena lokální sanace pláně štěrkopískem v tl. 300 mm. Po odfrézování obrusné vrstvy asfaltového krytu a provedení sondy do podloží u objektu SO 107 Úpravy na komunikaci III/4868 bylo po posouzení stavu konstrukčních vrstev komunikace se zástupcem ŘSZK rozhodnuto, že se nebude pokládat ložná asfaltová vrstva, ale pouze vrchní obrusná vrstva v tl. 50 mm.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Obec Střítež nad Bečvou			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas - Nesouhlas 			
Stanovisko objednatele: Souhlas - Nesouhlas 			
Obec Střítež nad Bečvou 756 52 Střítež nad Bečvou č. 193 DIČ: CZ00635839 IČ: 00635839			
Přílohy:			
Změnový list, Změnové rozpočty			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Cobbler s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová	
Změnový list vystavil:	Vladislav Kývala	
Datum:	10.7.2020	
Předmět změny: Lokální sanace pláně a ložná asfaltová vrstva Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací na objektu SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty a objektu SO 103 Autobusové zastávky bylo zjištěno, že zemní pláně nesplňuje podmínky únosnosti dle projektové dokumentace. Neúnosná místa pláně byla označena za účasti technického dozoru a následně byla provedena lokální sanace pláně štěrkokem v tl. 300 mm. Po odfrézování obrusné vrstvy asfaltového krytu a provedení sondy do podloží u objektu SO 107 Úpravy na komunikaci III/4868 bylo po posouzení stavu konstrukčních vrstev komunikace se zástupcem ŘSZK rozhodnuto, že se nebude pokládat ložná asfaltová vrstva, ale pouze vrchní obrusná vrstva v tl. 50 mm.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 281 670,50 Kč	438 652,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
156 982,17 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
Obec Střítež nad Bečvou 756 52 Střítež nad Bečvou č. 193 DIČ: CZ00635839 IČ: 00635839 <i>7.6.20</i>	Cobbler s.r.o. č.p. 633 756 51 Zašová IČO: 445 78 463 DIČ: CZ 445 78 463 COBBLER	
Datum: 10.7.2020	Datum: 10.7.2020	

ROZPOČET

Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

Objekt: Chodníky

Zakázka 5. úr.: SO 107 Úpravy na komunikaci III/4868 - Podkladní asfaltová vrstva

Objednatel: Obec Střítež nad Bečvou

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Pavel Plešek

Datum: 21. 5. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				281 670,50	0,075
1		Zemní práce				32 033,40	0,075
4	113154234	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	580,000	55,23	32 033,40	0,075
5		Komunikace pozemní				179 359,20	0,000
15	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	580,000	11,34	6 577,20	0,000
22	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	580,000	297,90	172 782,00	0,000
997		Přesun sutě				67 103,65	0,000
26	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	148,480	29,85	4 432,13	0,000
27	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 563,371	6,65	23 696,42	0,000
28	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	148,480	112,50	16 704,00	0,000
29	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	148,474	150,00	22 271,10	0,000
998		Přesun hmot				3 174,25	0,000
30	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	105,282	30,15	3 174,25	0,000
Celkem						281 670,50	0,075

T.D. Kous



Cobbler s.r.o.
IČO: 633
756 51 Začevé
IČO: 465 78 483
Bik: CZ 465 78 483

ROZPOČET

Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

Objekt: Chodníky

Zakázka 5. úr.: SO 103 Autobusové zastávky - Lokální sanace pláně

Objednatel: Obec Střítež nad Bečvou

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Pavel Plešek

Datum: 8. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

157 776,47 251,160

1

Zemní práce

50 104,00 0,000

1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	54,600	54,60	2 981,16	0,000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	16,380	16,24	266,01	0,000
3	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	54,600	145,60	7 949,76	0,000
4	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	16,380	26,39	432,27	0,000
5	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,200	100,10	10 930,92	0,000
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	109,200	39,13	4 273,00	0,000
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	109,200	10,57	1 154,24	0,000
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	364,000	7,21	2 624,44	0,000
9	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	185,640	105,00	19 492,20	0,000

5

Komunikace pozemní

100 100,00 251,160

10	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm	m2	364,000	275,00	100 100,00	251,160
----	-----------	---	----	---------	--------	------------	---------

998

Přesun hmot

7 572,47 0,000

11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	251,160	30,15	7 572,47	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

Celkem

157 776,47 251,160

Handwritten signature in blue ink.



Cobbler s.r.o.
 IČO: 633
 756 51 Zateřov
 IČO: 465 78 463
 IČO: 465 78 463

ROZPOČET

Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

Objekt: Cyklostezka

Zakázka 5. úr.: SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty - Lokální sanace pláně

Objednatel: Obec Střítež nad Bečvou

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Pavel Plešek

Datum: 8. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

280 876,20 447,120

1 Zemní práce

89 196,13 0,000

1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	97,200	54,60	5 307,12	0,000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	29,160	16,24	473,56	0,000
3	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	97,200	145,60	14 152,32	0,000
4	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	29,160	26,39	769,53	0,000
5	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	194,400	100,10	19 459,44	0,000
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	194,400	39,13	7 606,87	0,000
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	194,400	10,57	2 054,81	0,000
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	648,000	7,21	4 672,08	0,000
9	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	330,480	105,00	34 700,40	0,000

5 Komunikace pozemní

178 200,00 447,120

10	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm	m2	648,000	275,00	178 200,00	447,120
----	-----------	---	----	---------	--------	------------	---------

998 Přesun hmot

13 480,07 0,000

11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	447,100	30,15	13 480,07	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkem

280 876,20 447,120

(Handwritten signature)



**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21987**

Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

uzavřený ve smyslu ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 3“)

mezi:

Objednatel:

se sídlem

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pliska, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pliska, starosta

E-mail:

Telefon:

Obec Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou č.p. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou

Ing. Tomášem Pliskou, starostou obce

00635839

CZ00635839

ČSOB, a.s.

3052877/0300

stritez@valachnet.cz

+420 602 777 235

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost Cobbler+REPONT pro zakázku Stezka Střítež nad Bečvou

Vedoucí účastník sdružení: Cobbler s.r.o.

se sídlem

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat společně:

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat společně:

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Účastník sdružení:

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

E-mail:

Telefon:

REPONT s.r.o.

Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31

Lipník nad Bečvou

Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem

26863057

CZ26863057

david.baros@repont.cz

+420 571 611 252



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2019 Smlouvu o dílo č. 21987 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.01.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 24.09.2020, jejímž předmětem je provedení stavby „**Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou**“ („*dílo*“), jak je dále blíže specifikováno zejména v článku II. Smlouvy o dílo č. 21987 ze dne 28.11.2019 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „*Smlouva o dílo*“).
2. V návaznosti na Souhlas Státního fondu dopravní infrastruktury s udělením výjimky týkající se možnosti čerpat schválené finanční prostředky, z nichž je financováno dílo dle Smlouvy o dílo, v průběhu roku 2021 ze dne 23.02.2021 a v návaznosti na Souhlas Státního fondu dopravní infrastruktury s udělením výjimky týkající se možnosti dokončit dílo až v roce 2021 a tím současně přesunout nedočerpané dotační finanční prostředky do roku 2021 ze dne 23.02.2021 (Souhlas s udělením výjimky č.j. 5939/SFDI/222209/5239/2021 a č.j. 5866/SFDI/221156/5199/2021), se smluvní strany dohodly na změně původně uzavřené Smlouvy o dílo v části týkající se doby plnění (mění se časový a finanční harmonogram výstavby), a to následovně:

- a) **Článek III. Doba plnění** se mění tak, že znění dosavadního **odstavce 3.2** se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

3.2 Práce budou probíhat dle časového harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny podmínky stanovené v této smlouvě a musí v něm být vyznačeny uzlové body výstavby. Minimální podrobnost harmonogramu jsou měsíce.

- b) **Článek III. Doba plnění** se mění tak, že znění dosavadního **odstavce 3.6 v části týkající se předpokládaných termínů etapizace a struktury stavby** se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

Předpokládané termíny etapizace a struktura stavby:

Etapa 1: zahájení 2019

popis: - cyklostezka s osvětlením k lávce pro pěší a cyklisty

Etapa 2: zahájení 2020

- ***část v obci, cyklostezka, lávka pro pěší a turisty přes řeku Bečvu do 31. prosince 2021***

popis: - zahájení části v obci, opěrná zeď, nová BUS točna v obci, nová BUS zastávka v obci

Etapa 3: zahájení 2021

- ***chodník za novou lávkou pro pěší a cyklisty u silnice I. třídy, napojení na BUS zastávku do 31. prosince 2021 v návaznosti na ŘSD a rekonstrukci křižovatky***
- ***zadavatel si vyhrazuje právo tuto část – poslední etapu (stavba ve stavbě) zrušit, pokud nebude možno zkoordinovat s rekonstrukcí křižovatky silnic I. a III. tř.***

Posunutí zahájení termínu realizace z výše uvedených důvodů, popř. zrušení jakékoliv části veřejné zakázky, popř. Etapy č. 3 není považováno za podstatnou změnu smlouvy.

ll



c) **Článek XIV. Závěrečná ustanovení se mění** tak, že znění dosavadního **odstavce 14.26** se ruší a nahrazuje se zněním novým (Příloha č. 2 a příloha č. 3 se mění tak, že se ruší a nahrazují se novou přílohou označenou jako Časový harmonogram výstavby, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3, čímž se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo), a to takto:

14.26 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr**
- 2 – časový harmonogram výstavby**
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě**

II.

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena, beze změn a nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy tohoto Dodatku č. 3.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 prohlašují a svými podpisy potvrzují, že celému obsahu tohoto Dodatku č. 3 plně porozuměly, že tento Dodatek č. 3 je skutečným projevem jejich vůle svobodné, volné, vážné a omylu prosté, že tento Dodatek č. 3 není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že vychází z pravdivých skutečností známých smluvním stranám ke dni jeho podpisu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha:
 - Časový harmonogram výstavby
6. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem obce Střítež nad Bečvou dne 21. 4. 2021 usnesením č. 27/10/2021.

Ve Stříteži nad Bečvou, dne 29. 4. 2021


Ing. Tomáš Pliska
starosta obce Střítež nad Bečvou
Obec Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou č. 193
DIČ: CZ00635839 IČ: 00635839


Cobblers s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463

V Zašové, dne 29. 4. 2021


Ing. Jiří Vašek
jednatel společnosti Cobblers s.r.o.



Petr Adámek
jednatel společnosti Cobblers s.r.o.


Ing. David Baroš, MBA
jednatel společnosti REPONT s.r.o.
IČO: 115 119 751 31 Lipník nad Bečvou
DIČ: CZ26863057

Časový harmonogram výstavby
Stežka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

název objektu	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021
Stavební objekty :															
Předání a převzetí staveniště															
ETAPA I Cyklostezka s osvětlením k lávce															
ETAPA II Část v obci, cyklostezka, lávka															
ETAPA III Chodník za novou lávkou															
Předání a převzetí díla vč. lhůty pro vyklizení staveniště															

Zahájení prací 10/2019
 Ukončení a předání díla 12/2021





**DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21987**

Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

uzavřený ve smyslu ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 4“)

mezi:

Objednatel:

se sídlem

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Gerla, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavel Gerla, starosta

E-mail:

Telefon:

Obec Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou č.p. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou

Ing. Pavlem Gerlou, starostou obce

00635839

CZ00635839

ČSOB, a.s.

3052877/0300

starosta@striteznb.cz

+420 606 668 198

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost Cobbler+REPONT pro zakázku Stezka Střítež nad Bečvou

Vedoucí účastník sdružení: Cobbler s.r.o.

se sídlem

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat společně:

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat společně:

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Účastník sdružení:

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

E-mail:

Telefon:

REPONT s.r.o.

Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem

26863057

CZ26863057

david.baros@repont.cz

+420 571 611 252



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2019 Smlouvu o dílo č. 21987 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.01.2020, Dodatku č. 2 ze dne 24.09.2020 a Dodatku č. 3 ze dne 29.04.2021, jejímž předmětem je provedení stavby „**Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou**“ („*dílo*“), jak je dále blíže specifikováno zejména v článku II. Smlouvy o dílo č. 21987 ze dne 28.11.2019 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „*Smlouva o dílo*“).
2. V návaznosti na Souhlas Státního fondu dopravní infrastruktury s udělením výjimky týkající se možnosti čerpat schválené finanční prostředky, z nichž je financováno dílo dle Smlouvy o dílo, v průběhu roku 2022 ze dne 12.05.2022 a v návaznosti na Souhlas Státního fondu dopravní infrastruktury s udělením výjimky týkající se možnosti dokončit dílo až v roce 2022 a tím současně přesunout nedočerpané dotační finanční prostředky do roku 2022, se smluvní strany dohodly na změně původně uzavřené Smlouvy o dílo v části týkající se doby plnění (mění se časový a finanční harmonogram výstavby), a to následovně:

- a) **Článek III. Doba plnění se mění** tak, že znění dosavadního odstavce 3.6 v části týkající se předpokládaných termínů etapizace a struktury stavby se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

Předpokládané termíny etapizace a struktura stavby:

Etapu 1: zahájení 2019

popis: - cyklostezka s osvětlením k lávce pro pěší a cyklisty

Etapu 2: zahájení 2020

- ***část v obci, cyklostezka, lávka pro pěší a turisty přes řeku Bečvu do 31. prosince 2022 s tím, že pokud nebude dokončeno do 31. prosince 2022, tak se termín prodlužuje dle termínu vyřízení čerpání hladiny spodních vod, nejpozději však do 31. prosince 2023.***

popis: - zahájení částí v obci, opěrná zeď, nová BUS točna v obci, nová BUS zastávka v obci

Etapu 3: zahájení 2021

- ***chodník za novou lávkou pro pěší a cyklisty u silnice I. třídy, napojení na BUS zastávku do 31. prosince 2022 v návaznosti na ŘSD a rekonstrukci křižovatky s tím, že pokud nebude dokončeno do 31. prosince 2022, tak se termín prodlužuje dle termínu vyřízení čerpání hladiny spodních vod, nejpozději však do 31. prosince 2023.***
- ***zadavatel si vyhrazuje právo tuto část – poslední etapu (stavba ve stavbě) zrušit, pokud nebude možno zkoordinovat s rekonstrukcí křižovatky silnic I. a III. tř.***

Posunutí zahájení termínu realizace z výše uvedených důvodů, popř. zrušení jakékoliv části veřejné zakázky, popř. Etapy č. 3 není považováno za podstatnou změnu smlouvy.

- b) **Článek XIV. Závěrečná ustanovení se mění** v odstavci 14.26 tak, že se ruší dosavadní Příloha č. 2 označená jako Časový harmonogram výstavby a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 označenou jako Časový harmonogram výstavby, která je



nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4, čímž se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

II.

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nedotčená, beze změn a nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy tohoto Dodatku č. 4.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 4 prohlašují a svými podpisy potvrzují, že celému obsahu tohoto Dodatku č. 4 plně porozuměly, že tento Dodatek č. 4 je skutečným projevem jejich vůle svobodné, volné, vážné a omylu prosté, že tento Dodatek č. 4 není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že vychází z pravdivých skutečností známých smluvním stranám ke dni jeho podpisu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je příloha označená pro účely Smlouvy o dílo jako Příloha č. 2:
 - Časový harmonogram výstavby
6. Tento Dodatek č. 4 byl schválen Zastupitelstvem obce Střítež nad Bečvou dne 12.09.2022 usnesením č. 35/41/2022

Ve Stříteži nad Bečvou, dne 26.9.2022

V Zašové, dne 10.10.2022


Ing. Pavel Gerla
starosta obce Střítež nad Bečvou


Ing. Jiří Vašek
jednatel společnosti Cobbler s.r.o.

Obec Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou 193
IČO: 00635839 DIČ: CZ00635839
-1-


Cobbler s.r.o.
IČO: 00635839
DIČ: CZ00635839


Petr Adámek
jednatel společnosti Cobbler s.r.o.


Ing. David Baroš, MBA
jednatel společnosti REPONT s.r.o.